



Schéma pluriannuel d'accessibilité 2020-2022

# Plan annuel 2020

## Introduction

### Rappel du contexte législatif

L'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées complété par l'article 106 de la loi pour une République numérique, impose à tout service de communication publique en ligne l'obligation d'être accessible à tous.

### Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel général d'accessibilité pour les administrations).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de Pix a été publié en septembre 2020 et est disponible à la consultation à cette adresse :

<https://pix.fr/accessibilite>.

### Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivis de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2020 associé au schéma pluriannuel 2020 – 2022. Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2020, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

### Mise à jour du document

La dernière date de mise à jour du document est le : 01/10/2020

### Contact

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de Pix : Mélanie Boudard, [accessibilite@pix.fr](mailto:accessibilite@pix.fr)

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

## Plan annuel

### Opérations diverses

Type	Détails	Date Objectif	Date de réalisation
<b>Schéma pluriannuel</b>	Étude et mise en place	Avril 2020	Septembre 2020
<b>Plan annuel</b>	Étude et mise en place	Avril 2020	Septembre 2020
<b>Sensibilisation et Formation</b>	Formation courte avec une experte pour l'équipe de développement	Mai 2020	Mai 2020
<b>Sensibilisation et Formation</b>	Formation courte avec une experte pour l'équipe de création d'épreuves	Mai 2020	Mai 2020
<b>Sensibilisation et Formation</b>	Formation courte avec une experte pour l'équipe de communication	Mai 2020	Mai 2020
<b>Audits, Évaluation rapide</b>	Évaluation rapide pour une amélioration importante de l'accessibilité	Avril 2020	Mai 2020
<b>Organisation</b>	Revue de la feuille de route des applications pour la prise en compte de l'accessibilité	Janvier 2020	Tous les 6 semaines depuis janvier
<b>Sensibilisation et Formation</b>	Mise en place de conseil quotidien sur l'accessibilité à destination des développeurs	Octobre 2019	Début Octobre 2019, en cours (3 publications / semaine en moyenne)
<b>Développement</b>	Prise en compte des retours de l'évaluation rapide	Octobre 2020	Toujours en cours : 60% des tickets réalisés
<b>Tests utilisateurs</b>	Évaluation du parcours élève par des utilisateurs malvoyants	Avril 2020	Octobre 2020
<b>Retours utilisateurs</b>	Ajout d'un signalement spécial accessibilité pour les épreuves	Mai 2020	Août 2020
<b>Retours utilisateurs</b>	Prise en compte par l'équipe de création d'épreuves des retours des signalements	Septembre 2020	

Compte tenu de la complexité des sites et applications, les opérations de mise en conformité vont s'étendre sur les années 2020 à 2022.

## Audits

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de certification.

Type	Site web	Date Objectif	Date de réalisation
Évaluation	Audit du site pix.fr, pix.org, app.pix.fr, app.pix.org	Octobre 2020	
Évaluation	Audit du site pro.pix.fr et orga.pix.fr	Novembre 2020	